

CC: Smartsys/MDW - Firma de documentos (#5)

Estado: OPEN

Autor: @bdoamunozm

Creado: 2025-10-27 15:59:54

Actualizado: 2025-10-27 16:42:24

Etiquetas: enhancement

Sistema

MyDocsWeb

Tipo de cambio

Funcional

Prioridad

Alta

ID Ticket

231412515

Descripción general del cambio

Plantilla sugerida (edita libremente)

Contexto: *Describe el problema/solicitud y el impacto actual.*

Objetivo del cambio: *Qué se busca lograr y por qué.*

Alcance:

- Sistemas/Módulos involucrados: (Usuarios/Empresas/Reportes)
- Fuera de alcance:

Suposiciones:

- ...

Criterios de aceptación:

- Formato Gherkin (Feature, Scenario, Given, When, Then)

Análisis de impacto

Elementos afectados: tablas, endpoints, jobs, UI, permisos.

Seguridad: headers, TLS, XSS, dependencias.

Riesgos: ...

Mitigaciones: ...

Plan de trabajo

No response

Autorizado por

Ricardo Burga

Esfuerzo estimado (horas)

23

Costo asociado (S/ o USD)

32214124

Documento de arquitectura o ADRs

No response

Documento de base de datos

No response

Documento de analisis de riesgos

No response

Definition of Ready

- ☐ Título claro y conciso que describe el objetivo.
- ☐ Descripción completa del requerimiento.
- ☒ Criterios de aceptación definidos.
- ☐ Dependencias identificadas y resueltas.
- ☒ Impacto analizado (funcional, técnico, seguridad).
- ☐ Estimación de esfuerzo acordada por el equipo.
- ☒ Prioridad asignada (Urgente, Alta, Media, Baja).
- ☐ Aprobación del Product Owner registrada.

Definition of Done

- ☒ Código desarrollado y revisado (Code Review aprobado).
- ☐ Pruebas unitarias ejecutadas y exitosas.
- ☐ Pruebas funcionales completadas (QA OK).
- ☐ Documentación actualizada (README, manuales, diagramas).
- ☒ Cumple criterios de aceptación sin desviaciones.
- ☐ Despliegue en ambiente QA validado.
- ☐ Aprobación final del Product Owner registrada.

Firmantes

Firma	Firma
Product Owner Nombre Cargo	Sponsor Nombre Cargo
Lider Tecnico Nombre Cargo	Project Manager Nombre Cargo